

Комплекс мер («дорожная карта»)
по созданию и функционированию центров «Точка роста» в муниципальных общеобразовательных организациях в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1.	Заключение соглашений о предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в 2021-2023 годах	Управление образования Администрации ТДНМР	Соглашение о предоставлении субсидии (ЭБ)	до 01.02.2021
2.	Заключение соглашений о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на создание (обновление) материально-технической базы для реализации программ естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, за счет средств краевого бюджета	Управление образования Администрации ТДНМР	Соглашение о предоставлении субсидии	до 01.04.2021
3.	Определение педагогических сотрудников, которые будут работать в центре «Точка роста»	Руководители ОУ		до 15.02.2021
4.	Определение помещения для размещения центра «Точка роста»	Руководители ОУ		до 15.02.2021
5.	Определение объёма и стоимости работ для приведения помещений центра «Точка роста» в соответствие с бренд-буком и дизайн-проектом	Руководители ОУ		до 01.03.2021
6.	Подготовка документов для объявления закупок товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»	Руководители ОУ		до 01.04.2021
7.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»	Управление образования		до 01.05.2021

		Администрации ТДНМР		
8.	Заключение контрактов (проведение торгов) для выполнения необходимых работ для приведения помещений в соответствие с бренд-буком и дизайн-проектом	Руководители ОУ		до 15.05.2021
9.	Приведение нормативно-правовых актов образовательной организации в соответствие с требованиями (разработка и утверждение локальных актов, рабочих программ, программ дополнительного образования, внеурочной деятельности по естественно-научной и технологической направленности)	Руководители ОУ		до 01.07.2021
10.	Организация повышения квалификации педагогов, их участия в обучающих семинарах и мастер-классах по вопросам использования оборудования, средств обучения и воспитания, методических мероприятиях по вопросам разработки, совершенствования и внедрения программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленности	Руководители ОУ		в соответствии с региональным графиком
11.	Мониторинг повышения квалификации педагогов, которые будут работать в центре «Точка роста»	Управление образования Администрации ТДНМР	Информация	в течение 2021 года
12.	Мониторинг исполнения контрактов по поставке оборудования для функционирования центров «Точка роста»	Управление образования Администрации ТДНМР	Размещение информации на сайте РВПО	до 25.08.2021
13.	Мониторинг проведения работ по подготовке помещений для функционирования центров «Точка роста»	Руководители ОУ	Информация, фотоотчёты	до 15.08.2021
14.	Организация открытия центров «Точка роста»	Руководители ОУ, Управление образования	Освещение в средствах массовой информации	01.09.2021

		Администрации ТДНМР		
15.	Направление документов в министерство образования Красноярского края для оплаты контрактов	Управление образования Администрации ТДНМР		до 01.10.2021
16.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Управление образования Администрации ТДНМР	Отчет о выполнении показателей по федеральному проекту	1 октября 2021 года, далее – ежеквартальн о в течение двух лет