



Т.А. Начальник  
Администрации Таймырского  
Долгано-Ненецкого муниципального района

**План – график**  
**подготовки к введению федеральных государственных**  
**образовательных стандартов среднего общего образования**  
**в общеобразовательных организациях**  
**Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района**

**ЦЕЛЬ:** управление процессом подготовки общеобразовательных организаций к реализации ФГОС СОО.

**Задачи:**

- Организация методического и информационного сопровождения введения ФГОС СОО;
- Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих введение ФГОС СОО;
- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС СОО;
- Организация эффективной кадровой политики;
- Координация деятельности субъектов реализации плана-графика введения ФГОС СОО.

**Целевая группа участников:** специалисты Управления образования, методисты ИМЦ, руководители, заместители руководителей, педагогические работники ОО.

**Ожидаемые результаты:**

- Осуществлено организовано - методическое сопровождение реализации ФГОС СОО;
- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС СОО;
- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими введение ФГОС СОО;
- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая введение ФГОС СОО в 2018-2019 учебном году в нескольких ОО, и имеется перспективное планирование.

п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные
<b>1. Нормативное обеспечение реализации ФГОС СОО</b>			
1	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО	май 2017	Ольбик М.В. – специалист УО; Карташова А.П. – директор ИМЦ
2	Разработка пакета примерных правовых нормативных актов, регулирующих образование детей с ОВЗ в ОО, и его размещение на сайте Управления образования	май 2018	Кравченко Е.П. – специалист УО; Карташова А.П. – директор ИМЦ
3	Разработка локальных правовых нормативных актов, сопровождающих введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ в ОО	май 2018	Кравченко Е.П. – специалист УО; Карташова А.П. – директор ИМЦ
4	Разработка проекта образовательной программы школы на основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования	май 2018 – май 2019	Руководители ОО
5	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	к моменту введения ФГОС СОО в ОО	Руководители ОО
6	Организация разработки в ОО учителями-предметниками рабочих программ по учебным предметам	май 2018 – май 2020	Руководители ОО
<b>2. Организационно - методическое обеспечение реализации ФГОС СОО</b>			
7	Организация изучения ФГОС среднего общего образования педагогическими коллективами школ.	до мая 2020	Карташова А.П. – директор ИМЦ Руководители ОО
8	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО	до декабря 2019	Карташова А.П. – директор ИМЦ Руководители ОО
9	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы среднего общего образования	в течение 2019-2020 у.г.	УО Карташова А.П. – директор ИМЦ Руководители ОО
10	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО	сентябрь 2017	Карташова А.П. – директор ИМЦ Руководители ОО
11	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся	до мая 2020	УО Руководители ОО
12	Организация консультационной работы по вопросам введения ФГОС СОО	до мая 2020	УО Карташова А.П. – директор ИМЦ

13	Организация проведения самоанализа школ по готовности к введению ФГОС СОО	до мая 2020	УО Руководители ОО
<b>3. Кадровое обеспечение реализации ФГОС СОО</b>			
14	Анализ кадрового обеспечения ФГОС СОО	до мая 2020	Ольбик М.В. – специалист УО; руководители ОО
15	Планирование и организация курсовой подготовки педагогических и руководящих работников по вопросам введения ФГОС СОО	с сентября 2017 по май 2020	Дейкун Н.Ю. – заместитель директора ИМЦ
16	Планирование и организация семинаров для педагогических и руководящих работников по вопросам введения ФГОС СОО	с сентября 2017 по май 2020	Дейкун Н.Ю. – заместитель директора ИМЦ
17	Повышение квалификации для педагогов и специалистов образовательных организаций, работающих с детьми с ОВЗ	с сентября 2017 по май 2020	Дейкун Н.Ю. – заместитель директора ИМЦ
<b>4. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС СОО</b>			
18	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы с целью определения её соответствия ФГОС СОО и определение необходимых потребностей	до декабря 2018	Ольбик М.В. – специалист УО; Руководители ОО
19	Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС СОО	декабрь 2018	Руководители ОО
20	Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС СОО	до мая 2020	УО Руководители ОО
<b>5. Информационное обеспечение реализации ФГОС СОО</b>			
21	Размещение на сайте Управления образования в разделе «Дошкольное и общее образование», подраздел «ФГОС» нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО	в течение всего периода подготовки	Ольбик М.В. – специалист УО
22	Размещение на сайтах общеобразовательных организаций нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО	в течение всего периода подготовки	Руководители ОО
23	Информирование родителей учащихся о подготовке к введению ФГОС СОО через школьный сайт	в течение всего периода подготовки	Руководители ОО

В тексте Плана мероприятий используются следующие сокращения: УО – Управление образования; ИМЦ – Информационно-методический центр; ОО – образовательные организации; ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт; СОО - среднего общего образования; ОВЗ - ограниченные возможности здоровья