

**ПЛАН**  
**организации подготовки и проведения муниципального этапа**  
**всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного года**

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Примечание
1.	Подготовка приказа УО по организации и проведению муниципального этапа Олимпиады	до 20.10.2021	Мозгунова Ю.А.	Приказ УО
2.	Утверждение и размещение на сайте УО требований к организации и проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому образовательному предмету	до 22.10.2021	Мозгунова Ю.А.	Приказ УО
3.	Заседание оргкомитета по организации и проведению муниципального этапа Олимпиады	до 28.10.2021	Ленивцева О.С. Мозгунова Ю.А.	
4.	Направление ОО в Управление образования: - приказа о назначении ответственного за проведение муниципального этапа Олимпиады; ответственных в аудиториях, дежурных на этажах; - списка победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 2020/2021 учебного года, желающих принять участие в муниципальном этапе Олимпиады 2021-2022 учебного года	до 27.10.2021	Руководители ОО	
5.	Формирование списков участников муниципального этапа Олимпиады по всем общеобразовательным предметам	до 29.10.2021	Шугайлюк А.И.	Списки (рейтинги победителей и призеров текущего и прошлого учебного года)
6.	Сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся об ознакомлении с Порядком проведения Олимпиады и согласий на публикацию олимпиадных работ обучающихся в сети Интернет	до 03.11.2021	Руководители ОО	
7.	Обеспечение ОО текстами олимпиадных заданий	09.11.2021 - 06.12.2021	Мозгунова Ю.А. Шугайлюк А.И. Руководители ОО	Пакетирование, рассылка и распечатка
8.	Инструктаж ассистентов, членов жюри по каждому образовательному предмету	08.11.2021	Мозгунова Ю.А. Попкова Н.Г.	
9.	Подготовка ОО к проведению муниципального этапа Олимпиады	до 09.11.2021	Мозгунова Ю.А. Попкова Н.Г. Руководители ОО	Оформление кабинетов, подготовка аудиторий
10.	Проведение муниципального этапа Олимпиады по предметам	09.11.2021 - 08.12.2021	Мозгунова Ю.А. Шугайлюк А.И. Попкова Н.Г.	Оформление протоколов, отчетов, формирование краевой

			Руководители ОО	базы по ВсОш
11.	Работа жюри и апелляционных комиссий муниципального этапа Олимпиады	10.11.2021-11.12.2021	Председатели жюри и апелляционных комиссий	Оформление протоколов, разбор решений и показ олимпиадных работ, проведение заседаний апелляционных комиссий
12.	Размещение нормативных актов УО, протоколов и отчета по итогам проведения муниципального этапа Олимпиады на сайте УО	25.10.2021-23.12.2021	Мозгунова Ю.А.	
13.	Освещение в СМИ проведения и результатов муниципального этапа Олимпиады	28.10.2021-26.12.2021	Мозгунова Ю.А.	Размещение информации на сайте ОМС муниципального района, газете муниципального района «Таймыр», сюжет на ТВ «Вести-Таймыр»
14.	Формирование краевой базы ВсОш	06.11.2021-23.12.2021	Мозгунова Ю.А. Шугайлюк А.И.	
15.	Подготовка отчета о проведении муниципального этапа Олимпиады	до 23.12.2021	Мозгунова Ю.А.	Направление отчета в МО Кк
16.	Торжественное закрытие муниципального этапа Олимпиады	24.12.2021	Мозгунова Ю.А. Рубан Н.А.	Приказ, сценарий, результаты, награждение